
  
  

 
 

 
 
EL PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA  
  
  

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) és l'eina que ha 

de determinar les accions i mesures necessàries per desenvolupar els objectius de la 

planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya. El seu àmbit territorial 

està constituït per les conques internes i per les aigües subterrànies i costaneres 

associades. 

 

La DMA establia que l’any 2009 s’havien d’aprovar els primers plans i programes i les 

mesures de gestió a dur a terme per assolir els objectius de bon estat de les masses 

d’aigua. També establia la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. Per tant el 

primer cicle de planificació correspon al període 2009-2015, el segon al  període 2016-

2021 i el tercer al 2022-2027.  

 

La inversió prevista al Pla de mesures per al període 2016-2021 va ser de 917,89 M€, 

dels quals 484,6 M€ correspondrien a l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquestes xifres 

contrasten brutalment amb les previstes a l’anterior Pla de mesures 2009-2015, on es 

preveia una inversió total de 9.405 M€, mínimament executades atesa la difícil situació 

financera de l’Agència Catalana de l’Aigua. De tot això es pot concloure que el Pla 2009-

2015 va ser redactat i sorprenentment aprovat sense tenir en compte cap hipòtesi de 

finançament mínimament raonable, mentre que el Pla 2016-2021, va modificar 

substancialment els paràmetres de tot tipus a aconseguir i el va vincular al que entenia 

com les possibilitats momentànies de finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

  

L’import de les inversions previstes a càrrec de l’ACA entre els anys 2016 i 2021 va ser 

de 576,95 M€, dels quals 491,85 M€ (el 85% del total) es concentraven entre els anys 

2019 i 2021, circumstància que determinà la continuïtat de la llavors atonia inversora per 

gairebé 4 anys més, situació veritablement difícil de suportar.  

  

La mitjana dels recursos pressupostaris en el període de vigència del Pla de gestió del 

període 2026-2021 van ser de 458,84 M€, derivats de l’esperit de resignació 

pressupostària que suposa que el cànon de l’aigua sigui la pràcticament única font de 

finançament de l’ACA (representa el 95% de la recaptació).  

  

En resum, si els pressupostos de l’ACA pels anys 2016-2021 de vigència de la revisió 

del Pla de Gestió van continuar essent d’una mitjana de 458,84 M€ com ja s’ha dit, 

van  comprometre seriosament les tasques de reposició i manteniment de les 

instal·lacions del cicle de l’aigua, la qual circumstància determinaria perillosos 

deterioraments de les instal·lacions (s’ha de tenir en compte que algunes de les EDAR’s 

de la Costa Brava, a tall d’exemple, ja fa 40 anys que van ser construïdes) i un 

preocupant descens de la qualitat dels efluents, amb connotacions de tot tipus.  



  

  

Mitjançant Decret 91/2023,  i amb un retard considerable, el Govern de la Generalitat ha 

aprovat el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa 

de Mesures per al  tercer període 2022-2027.  

 

Dues consideracions prèvies: trobem a faltar un informe detallat públic relatiu a la manca 

de compliment del segon cicle del Pla de Gestió, corresponent al període 2016-2021, 

amb un pressupost de 974,35 M€, integrat per 479 mesures, de les quals únicament es 

van finalitzar el 46%. D’aquesta manera tindríem la possibilitat de conèixer quines de les 

mesures no executades anteriorment s’han integrat en les del període 2022-2027.  

 

Segona consideració: El Pla aprovat abasta, com ja s’ha dit, el període 2022-2027. Com 

que la seva efectivitat comença a mitjans del 2023, ha transcorregut ja la quarta part de 

la seva vigència, la qual cosa obligarà a un esforç suplementari per intentar assolir el 

seu compliment.  

 

El Programa de Gestió 2022-2027 s’estructura en quatre blocs:  

 

1. Assoliment d’objectius ambientals  

2. Increment de la disponibilitat d’aigua  

2.1 Millora en dessalinització, potabilització i reaprofitament  

2.2 Impuls de la regeneració  

2.3 Modernització de regadius  

3. Adaptació a fenòmens eventuals i extrems  

3.1 Protecció davant avingudes  

4. Coneixement i governança  

 

Dins l’apartat de Millora del sanejament, cal constatar que Catalunya disposa d’un 

sistema de sanejament i depuració (545 EDAR’s) de les seves aigües residuals que 

abasta al 97% de la seva població. Les EDAR’s importants ja estan construïdes (cal 

actualitzar-les i millorar un total de 438 d’elles, mentre que manquen de construir moltes 

corresponents a petits nuclis de població, on el Pla preveu un total de 174. Posats a 

destacar en aquest capítol tindríem  la millora de la digestió anaeròbica de l’EDAR 

Besòs, l’emissari terrestre marítim de l’EDAR Castell-Platja d’Aro, entre d’altres.  

 

Dels 44 M€ que es destinen a Restauració ambiental i connectivitat fluvial destaquen 

diverses actuacions de recuperació ecològica dels rius Cardener, Llobregat, Besòs, 

Fluvià i Foix, a més de la recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes.  

 

La  reducció de la contaminació salina al Llobregat, com el seu títol indica , es dedica a 

una sèrie d’actuacions, la més important de les quals és la continuació i finalització de 

la millora de la capacitat hidràulica del col·lector general de salmorres a la conca del 

Llobregat.  

 

Crida l’atenció el fet que aquesta obra d’ampliació de la capacitat de l’esmentat 

col·lector, objecte d’un conveni signat ja fa temps, continuï encara pendent d’execució.  



L’import pressupostat pel conjunt d’actuacions d’aquest capítol és de 861,91 M€, 

distribuïts en la forma que més endavant s’explicitarà.  

 

El Capítol 2. Increment de la disponibilitat d’aigua, preveu un increment de 182 hm3 

d’aigua pel consum, dels quals 80 provindran de les noves dessalinitzadores (la segona 

de Tordera està prevista la seva licitació a principis de 2024 i la del Foix, de la qual ni 

tan sols està decidida la seva ubicació), 56 de la reutilització i de millores en plantes 

potabilitzadores, 6,3 en millores d’eficiència en les xarxes, 15 de recuperació de pous i, 

finalment, 25 per intensificar l’aprofitament del riu Besòs, nova actuació aquesta subjecta 

i determinada per les proves i assaigs que s’han de fer.  

 

L'apartat 2.1. d’aquest Capítol preveu 241.813.628€ en subvencions per a la millora i 

reforç dels abastaments municipals en alta, 646.269.261€ en diverses actuacions en les 

xarxes gestionades per ATL, la construcció de la nova dessalinitzadora de Tordera, amb 

una capacitat de 60 hm3/any (que, finalment, subvencionarà l’Administració Central), la 

construcció de la nova dessalinitzadora del Foix, amb una capacitat de 20 hm3/any i un 

import de 150 M€ i l’ampliació de l’ETAP del Besòs.  

 

Quantitativament, la instal·lació de les noves dessalinitzadores ajudarà a incrementar la 

disponibilitat de recursos hídrics. Cal, però, tenir en compte algunes circumstàncies que 

incideixen negativament en elles: d’una banda, el cost de l’energia i d’altra, el cost i 

manteniment de les instal·lacions, a més que la salmorra resultant del sistema, que és 

una aigua residual amb una alta concentració de sals i contaminants, que sovint s’aboca 

a mar i afecta negativament els ecosistemes marins.  

 

L'apartat 2.2. d’aquest Capítol. Impuls de la regeneració, preveu la construcció de 16 

noves estacions de regeneració, per tal de regenerar 120 hm3/any, destinats al reg 

agrícola i per a usos industrials, ambientals, lúdics i municipals.  

 

La regeneració de les aigües tractades no ha avançat, ni de lluny, al ritme desitjable. 

Aquesta lentitud cobra ara més importància, tenint en compte que aquesta tècnica, junt 

a l’impuls de la dessalinització, més el redescobriment de la conca del Besòs, 

constitueixen els elements claus per l’increment de la disponibilitat d’aigua.  

 

L’any 2004 es reutilitzaven el 3,77% dels cabals depurats, amb una previsió per al 2015 

de regenerar 229 hm3, el 31% del cabal depurat. Ara les previsions del Pla de Gestió 

es situen en 120 hm3/any, pràcticament la meitat de les previsions del 2015.  

 

Caldrà precisar, en tot cas, el règim econòmic-financer que s’aplicarà a la utilització 

d’aquestes aigües regenerades.  

 

L’apartat 2.3. Modernització de regadius, preveu 12 actuacions de modernització de 

regadius, totes elles no de gran importància, si es considera la petita rellevància que 

tenen els regadius en les Conques Internes.  

 

El Capítol 3. Adaptació a fenòmens eventuals i extrems, agrupa el Programa de 

manteniment de lleres per un import 27.122.892€ (4,5 M€/any), quantitat manifestament 

insuficient, les actuacions de restauració fluvial per un import de 26 M€, les actuacions 



front avingudes per import de 50.068.892€, quantitat aquesta que s’hauria 

d’incrementar, a la vista de les previsions dels efectes del canvi climàtic.  

 

El conjunt de la despesa prevista en el Programa de Mesures, amb indicació dels Ens 

als quals s’imputen és la següent:  

  

Objectiu ACA Altres Ens Generalitat Total Altres* TOTAL 

Assoliment objectius ambientals 734,07          33,23        767,31          94,60           861,91 

Increment disponibilitat recursos 298,75         646,88     945,63        200,15       1.365,78 

Adaptació fenòmens extrems 141,05             0,50         141,55           8,09          149,64 

TOTAL 1.173,87       680,61     1.854,49       532,84       2.380,93 

 

Generalitat. Els 680,61 M€, es reparteixen entre ATL (618 M€), DARP (39 M€), TES 

(10,3 M€) i Altres (10,3 M€). 

 
*Altres: Administració Central, Administració Local, Persones  

 

En el present quadre s’ha disminuït l’import d’aportació de l’ACA al Capítol 2. Increment 

de la disponibilitat de recursos en la quantitat de 287 M€, cost de la dessalinitzadora de 

Tordera que probablement finançarà l’Administració Central de l’Estat i manca d’afegir 

13 M€  pel concepte de Coneixement i governança.   

 

Així, doncs, la suma de les aportacions de l’ACA 1.173,87 M€ (49,30% del total) i   618 

M€ (25,96%) totalitzen un import de 1.791,87 M€.  

  

Tot i que les mesures d’urgència per combatre l’actual sequera queden fora del Pla de 

Gestió, no puc evitar una referència a unes declaracions del Dr. Javier Martín Vide, 

manifestant que les pluges actuals i les previsibles a curt termini no sembla que vagin a 

resoldre el problema de la sequera i que la situació pot agreujar-se encara més a les 

Conques Internes.  

 

Només cal desitjar que el percentatge de compliment de les previsions d’aquest Pla de 

Gestió 2023-2027 (no ens hem equivocat en les dates) sigui considerablement superior 

al de les edicions anteriors.  

 


